



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Comune di Torgnon

Commune de Torgnon

Determinazione nr 28 del 20/09/2013

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: LAVORI INERENTI INTERVENTI PUNTUALI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI IN LOCALITÀ VARIE DEL COMUNE DI TORGNON –APPROVAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA E SUPPLETTIVA, APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI E CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.

L'anno duemilatredici addì venti del mese di settembre, alle ore 09h000, nel proprio ufficio il sottoscritto arch. Elena DUROUX :

RICHIAMATO:

- la l.r. n. 54/1998 (sistema autonomie locali in VdA);
- la legge regionale in materia di lavori pubblici n. 12/1996;
- il Codice degli appalti e il regolamento comunale in materia;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO:

- il bilancio di previsione 2013-2015, approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 05.03.2013;
- la deliberazione della G.C. n. 24 del 08.03.2013, con la quale è stata affidata la gestione del bilancio di previsione ai vari Responsabili di spesa e si approvava il piano dei centri di costo e dei fattori produttivi;

RICHIAMATO il contratto stipulato in data 11.04.2013 e registrato all'ufficio del registro di Châtillon il 30.04.2013 al nr. 485 serie 1;

VISTO il verbale di consegna lavori del 19.06.2013;

RICHIAMATA la determinazione del tecnico n. 20 del 09.08.2013 di approvazione del I° e del II° SAL dei lavori di cui sopra;

VISTO che è risultato necessario redigere una perizia a causa di alcune esigenze emerse da parte dell'amministrazione comunale e in parte da alcuni imprevisti, riguardanti la necessità di effettuare lo spostamento di un tratto di acquedotto in loc. Valleil e la modifica del canale superficiale mediante la posa di una tubazione interrata presso l'area camper;

RICHIAMATA la perizia predisposta dal Direttore dei lavori Ing. Andrea Gadin di Aosta datata 20.09.2013, pervenuta al ns. prot. 3547/2013 ammontante ad € 8000,03 (iva esclusa);

VISTI i nuovi prezzi (allegato A) di cui al verbale di sottomissione;

VISTO che risulta necessaria una proroga di 45 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori suppletivi;

SENTITA la Giunta Comunale in merito;

DATO ATTO del parere di legittimità e regolarità contabile del Segretario comunale

DETERMINA

1. di approvare la perizia suppletiva presentata dal direttore dei lavori Ing. Andrea Gadin di Aosta in data 24.09.2013 prot. 3548 relativa ai lavori inerenti interventi puntuali di regimazione delle acque superficiali in località varie del comune di Torgnon per un importo pari ad € 8.800,03 (al netto del ribasso e con IVA compresa al 10%);
2. di approvare il verbale nuovi prezzi (allegato A);
3. Di imputare la spesa di € 8.800,03 alla UEB 20401 –cdc 5408 – 2113 – 7601 es. 2013 stornando tale importo dal cdc 5408 – 2115 – 7600.
4. Di concedere la proroga di 45 giorni per l'esecuzione dei lavori suppletivi e quindi il termine per la consegna dei lavori risulta essere posticipato all'11.11.2013;
5. di trasmettere la presente determinazione al Direttore dei lavori ed all'impresa esecutrice dei lavori.

ED

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 11/10/2013 al 26/10/2013 , ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Torgnon, li

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre GLAREY

PARERI

In ordine alla legittimità
(LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

In ordine alla regolarità contabile

In ordine alla regolarità tecnica
(combinato LR 45/'95 e art. 46 LR 54/98)

Torgnon, li 20/09/2013

Il Segretario Comunale
Dott. **Alexandre GLAREY**