

COMUNE DI TORGNON

COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione della Giunta Comunale n. 14

verbale prot. n. 1222/2024

Oggetto: Approvazione seconda modifica contrattuale / variante ai lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Mongnod CUP D78I21000050005 (ex art. 106, comma 1, lett. c, D.Lgs. 50/2016).

L'anno duemilaventiquattro ed il giorno cinque del mese di marzo alle ore otto e minuti trenta nella sala delle adunanze, in presenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i/le Signori/e:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Engaz Lorena	Sindaco	X		
Perrin Stefano	Vicesindaco Assessore	X		
Vesan Elena Martina	Assessore	X		
Perrin Davide	Assessore	X		

Totale Presenti: 4

Assume la presidenza il Sindaco Sig.ra Lorena ENGAZ.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Seduta tolta ore 13:30 del medesimo giorno.

Oggetto: Approvazione seconda modifica contrattuale / variante ai lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Mongnod CUP D78I21000050005 (ex art. 106, comma 1, lett. c, D.Lgs. 50/2016).

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19.12.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 ultimo approvato;

CONSIDERATO che lo Statuto comunale prevede che la Giunta Comunale approvi i progetti esecutivi;

RILEVATO che, con nota prot. com. n. 1136/2024 l'Ing. Camillo Dujany, ha trasmesso una modifica/variante ai lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Mongnod CUP D78I21000050005;

VISTA la documentazione di cui sopra;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 59 della L.R. n. 45/1995 così come modificata dalla L.R. n. 17/1996: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare la progettazione esecutiva spetta alla Giunta Comunale. La L.R. 6 aprile 1998, n. 11 con le s.m.i. contiene la normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta ed in particolare l'art. 62

stabilisce che “le deliberazioni con le quali vengono approvati i progetti delle opere pubbliche comunali hanno i medesimi effetti delle concessioni edilizie; i relativi progetti devono peraltro essere corredati da una relazione a firma di un tecnico abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche o edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche”: tali disposizioni vengono rispettate. Gli articoli 106 del D.Lgs 50/2016 e 120 del D.Lgs 36/2023 disciplinano le modifiche contrattuali e le perizie di variante in corso d'opera. Dalla documentazione agli atti risulta che la modifica contrattuale sarebbe da una parte riconducibile ad una necessità di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, modifica che non altererebbe la natura generale del contratto, ma dall'altra, sulla base di un'ipotizzata maggiore disponibilità economica, ad un accordo con l'amministrazione per stralciare fornitura e posa di svariati elementi e modifica delle lavorazioni a suo tempo previste per ragioni tecniche; a ciò si aggiunge che non si è ancora espresso l'ufficio regionale competente per la valutazione e l'erogazione del secondo finanziamento dell'intervento di edilizia scolastica, relativamente alla conformità della documentazione prodotta ai parametri richiesti per la conferma del finanziamento. Pertanto sembrano emergere indizi di contraddittorietà ed illogicità nella manifestazione di volontà, sintomo e figura sintomatica di possibile eccesso di potere;

ACQUISITI i pareri in materia di regolarità tecnica e contabile;


RITENUTO di procedere all'approvazione della documentazione e progettazione di cui sopra e delle relative schede progettuali;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi


DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la modifica contrattuale / variante ai lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Mongnod CUP D78I21000050005 (ex art. 106, comma 1, lett. c, D.Lgs. 50/2016), con relativa progettazione, trasmessa con nota prot. com. n. 1136/2024 dall'Ing. Camillo DUJANY;
2. **DI DARE ATTO** che le deliberazioni con le quali vengono approvati i progetti delle opere pubbliche comunali hanno i medesimi effetti delle concessioni edilizie (ora permessi di costruire);
3. **DI RICHIEDERE** all'Ufficio Tecnico di finanziare la modifica/variante, nei limiti delle attuali disponibilità di bilancio ed a condizione che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000 (spesa pres. tot. €. **2.452,51**(iva esclusa) o 2.697,76 se iva 10% – 2.01.01 art. 65 Es. 2024).

Il Sindaco
f.to Lorena ENGAZ



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Le presenti deliberazione e determinazione, esecutive fin dal primo giorno di pubblicazione, vengono pubblicate all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 05-03-2024



Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 05-03-2024 al 20-03-2024

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)