



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Comune di Torgnon

Commune de Torgnon

Determinazione nr. 33 del 02/11/2012

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA A VASCHE E RIDUTTORI DI PRESSIONE IN LOCALITÀ VARIE DEL COMUNE DI TORGNON –

CONCESSIONE PROROGA TERMINE LAVORI

RICHIAMATO:

- la l. r. n. 54/1998 (Sistema Autonomie locali in VdA);
- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- la l.r. n. 12/1996 e S.M.I. in materia di lavori pubblici;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;
- il vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATA inoltre:

- la Deliberazione del G.M. n. 11 del 01.03.20142 relativa all'approvazione degli elaborati del progetto dei lavori di manutenzione straordinaria a vasche e riduttori di pressione in località varie del comune di torgnon;
- la determinazione del tecnico n. 15 del 27.04.2012 in merito a varie determinazioni;
- la determinazione del tecnico n. 17 del 14.05.2012 di nomina della commissione giudicatrice;
- la determinazione del tecnico n. 19 del 04.06.2012 di aggiudicazione dei sopra citati lavori alla ditta Clima Service scarl con sede in Pont Saint Martin (AO), via Chanoux n. 150;

RICHIAMATO il contratto stipulato in data 20.07.2012 e registrato all'ufficio del registro di Chatillon il 27.07.2012 al nr. 97 serie 1;

VISTO il verbale di consegna lavori dell'08.08.2012;

VISTA la nota pervenuta al prot. 4373 del 31.10.2012 dalla ditta appaltatrice dei lavori nella quale viene richiesta una proroga di 30 gg. sul tempo utile contrattuale;

ANALIZZATA la richiesta sopra descritta con il Direttore dei lavori e l'amministrazione comunale, si è concordato di concedere una proroga di 30 gg. sul tempo utile contrattuale, giorni utili per apportare alcune modifiche funzionali alle lavorazioni in progetto;

DATO ATTO del visto di legittimità;

DETERMINA

1. Di concedere alla ditta appaltatrice dei lavori Clima Service scarl con sede in Pont Saint Martin (AO) una proroga di 30 gg. sul tempo utile contrattuale;
2. di specificare che la data di ultimazione lavori, a seguito di tale proroga, viene posticipata al 06.12.2012;
3. di comunicare quanto determinato al Direttore dei lavori ed alla ditta aggiudicataria.

ED

Il Responsabile dell'UTC
Arch. Elena DUROUX

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 07/11/2012 al 23/11/2012 , ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Torgnon, lì

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre GLAREY

PARERI

In ordine alla legittimità
(LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

In ordine alla regolarità contabile

In ordine alla regolarità tecnica
(combinato LR 45/'95 e art. 46 LR 54/98)

Torgnon, lì 12/10/2012

Il Segretario Comunale
Dott. **Alexandre GLAREY**