



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Comune di Torgnon

Commune de Torgnon

Determinazione nr. 4 del 18/02/2013

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI TORGNON - APPROVAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA E SUPPLETTIVA E APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI.

L'anno duemilatredecim addì diciotto del mese di febbraio, alle ore 09h45, nel proprio ufficio il sottoscritto arch. Elena DUROUX :

RICHIAMATO:

- la l.r. n. 54/1998 (sistema autonomie locali in VdA);
- la legge regionale in materia di lavori pubblici n. 12/1996 ;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il combinato disposto del codice degli appalti e della l. r. n. 16/1996;

RICHIAMATO:

- il bilancio di previsione 2012-2014, approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 07.03.2012;
- la deliberazione della G.C. n. 15 del 09.03.2012, con la quale è stata affidata la gestione del bilancio di previsione ai vari Responsabili di spesa e si approvava il piano dei centri di costo e dei fattori produttivi;

RICHIAMATA inoltre:

- la Deliberazione del G.C. n. 114 del 08.10.2010 relativa all'approvazione del progetto esecutivo della rifunZIONALIZZAZIONE e riqualificazione del Capoluogo Mongnod del comune;
- la determinazione del tecnico n. 17 del 18.04.2011 relativa all'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto alla Ditta "Valdostana Impresa Costruzioni srl" di Hone che ha offerto un ribasso del 10,00 % sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta di € 1.083.393,75;

VISTO il contratto stipulato in data 27.05.2011 rep. 469 registrato a Châtillon in data 14.06.2011 al n. 94 con il quale si affidava alla sopracitata impresa l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il verbale di consegna dei lavori datato 03.10.2011;

RICHIAMATA la determinazione del tecnico n. 44 del 05.12.2012 inerente l'approvazione del I° stato d'avanzamento dei lavori di cui in oggetto;

VISTO che è risultato necessario redigere una perizia a causa del ritrovamento di alcune tubazioni in cemento-amianto che devono essere congruamente smaltite;

RICHIAMATA la perizia predisposta dal Direttore dei lavori Ing. Corrado Cavallero datata novembre 2012, pervenuta al ns. prot. 4983/2012 ammontante ad € 38434,34 lordi;

VISTI i nuovi prezzi (allegato A) di cui al verbale di sottomissione;

DATO ATTO del visto di regolarità tecnica e contabilità;

DETERMINA

1. di approvare la perizia suppletiva presentata dal direttore dei lavori Ing. Corrado Cavallero in data 20.12.2012 prot. 4983 relativa ai lavori di rifunzionalizzazione e riqualificazione del capoluogo Mongnod per un importo pari ad € 38.281,00 (al netto del ribasso e con IVA compresa al 10%);
2. di approvare il verbale nuovi prezzi (allegato A);
3. Di imputare la spesa di € 38.281,00 alla UEB 20401 dove esiste un residuo per la copertura della spesa;
4. di trasmettere la presente determinazione al Direttore dei lavori ed all'impresa esecutrice dei lavori.

ED

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 22/03/2013 al 06/04/2013 , ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Torgnon, lì

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre GLAREY

PARERI

In ordine alla legittimità
(LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

In ordine alla regolarità contabile

In ordine alla regolarità tecnica
(combinato LR 45/'95 e art. 46 LR 54/98)

Torgnon, lì 18/02/2013

Il Segretario Comunale
Dott. **Alexandre GLAREY**