



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Comune di Torgnon

Commune de Torgnon

Determinazione nr. 48 del 28/12/2012

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

**OGGETTO: FOSPI - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL
CAPOLUOGO DEL COMUNE DI TORGNON – IMPEGNO DI SPESA**

L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 09h30, nel proprio ufficio il sottoscritto arch. Elena DUROUX :

RICHIAMATO:

- la l.r. n. 54/1998 (sistema autonomie locali in VdA);
- la legge regionale in materia di lavori pubblici n. 12/1996 ;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO:

- il bilancio di previsione 2012-2014, approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 07.03.2012;
- la deliberazione della G.C. n. 15 del 09.03.2012, con la quale è stata affidata la gestione del bilancio di previsione ai vari Responsabili di spesa e si approvava il piano dei centri di costo e dei fattori produttivi;

RICHIAMATA inoltre:

- la Deliberazione del G.C. n. 114 del 08.10.2010 relativa all'approvazione del progetto esecutivo della rifunionalizzazione e riqualificazione del Capoluogo Mongnod del comune;
- la determinazione del tecnico n. 17 del 18.04.2011 relativa all'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto alla Ditta "Valdostana Impresa Costruzioni srl" di Hone che ha offerto un ribasso del 10,00 % sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta di € 1.083.393,75;
- la determinazione del tecnico n. 54 del 24.12.2009 con la quale si incaricava della Progettazione definitiva – Progettazione esecutiva – Direzione lavori l'Ing. Cavallero Corrado e per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione l'Arch. Luca Ferraris;

VISTO il contratto stipulato in data 27.05.2011 rep. 469 registrato a Châtillon in data 14.06.2011 al n. 94 con il quale si affidava alla sopracitata impresa l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il verbale di consegna dei lavori datato 03.10.2011;

RICHIAMATA:

- la determinazione del tecnico n. 44 del 05.12.2012 inerente l'approvazione del I° stato d'avanzamento dei lavori di cui in oggetto;
- la determina seg. n. 45/12 con cui si provvede in merito all'incarico relativo ad una variante da realizzare nel corso del 2013;

RITENUTO opportuno, per non rallentare l'iter, procedere al relativo impegno di spesa anche per i lavori;

DATO ATTO del visto di legittimità e regolarità contabile;

DETERMINA

1. Di impegnare, per la variante in corso d'opera di cui in oggetto, la somma di euro 280.815,33 sulla UEB 20401 - cdc 5332fospi capoluogo – 2115 - 5115 es. 2012;
2. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà, una volta approvata la variante, a precisare il beneficiario dell'impegno ed ogni altro aspetto formale;

AG/ED

Il Responsabile dell'UTC
Arch. Elena DUROUX

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 08/02/2013 al 25/02/2013 , ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Torgnon, li

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre GLAREY

PARERI

In ordine alla legittimità
(LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

In ordine alla regolarità contabile

Il Segretario Comunale
Dott. **Alexandre GLAREY**

In ordine alla regolarità tecnica
(combinato LR 45/'95 e art. 46 LR 54/98)

Il Responsabile dell'UTC
Arch. Elena DUROUX

Torgnon, li 28/12/2012