COMUNE DI TORGNON
COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione
della Giunta Comunale n. 51

verbale prot. n. 4932/2024

Oggetto: Lavori sull'edificio scolastico di Mongnod CUP D78I21000050005 – Atto ricognitivo per prosieguo iter.

L'anno duemilaventiquattro ed il giorno venti del mese di agosto alle ore otto e minuti trenta nella sala delle adunanze, in presenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i/le Signori/e:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Engaz Lorena	Sindaco	X		
Perrin Stefano	Vicesindaco Assessore		X	
Vesan Elena Martina	Assessore	X		
Perrin Davide	Assessore	X		

Totale Presenti: 3

Assume la presidenza il Sindaco Sig.ra Lorena ENGAZ.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Seduta tolta ore 13:00 del medesimo giorno.

Oggetto: Lavori sull'edificio scolastico di Mongnod CUP D78I21000050005 – Atto ricognitivo per prosieguo iter.

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19.12.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 ultimo approvato;

CONSIDERATO che con nota prot. com. n. 2172 del 23 aprile 2024 la Struttura Programmazione edilizia e logistica scolastica del Dipartimento Sovrintendenza agli studi della Regione autonoma Valle d'Aosta ha sollecitato la predisposizione di atto ricognitivo relativo a tutta la procedura relativa ai "Lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Mongnod" CUP D78I21000500005, al fine di valutare tale documento nel contesto dell'esame complessivo della pratica con l'eventuale supporto della task force ministeriale;

DATO ATTO che detto intervento è inserito nella programmazione tecnica ed economica del Comune di Torgnon,

CONSIDERATO che durante l'iter attuativo si sono verificate diverse problematiche;

PRESO ATTO che per il progetto inizialmente approvato dal Comune di Torgnon, ed i cui lavori vennero affidati, non era stata ancora ottenuta l'autorizzazione dell'Amministrazione Regionale finanziatrice, la quale si era esclusivamente espressa su di un progetto che non venne poi approvato;

PRESO ATTO dell'attuale stato di attuazione delle opere e del fatto che dalle risultanze di un confronto tra la progettazione iniziale e quella in corso di realizzazione si sono verificate sostanziali modifiche delle lavorazioni inizialmente previste;

RITENUTO pertanto di presentare all'Ente finanziatore un resoconto di quanto realizzato il più possibile fedele alla realtà che consiste essenzialmente, nonostante la denominazione del progetto ed a seguito delle modifiche apportate alla progettazione inizialmente presentata all'Amministrazione regionale, in una serie di lavorazioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico dell'edificio;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti temporali atti a fornire una dettagliata cronologia degli atti amministrativi emanati dal Comune relativamente ai "Lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Mongnod CUP D78I21000050005":

Decreto del Sindaco in qualità di commissario per gli interventi di edilizia scolastica n. 4 del 07 giugno 2021 – Approvazione progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva per le opere di adeguamento strutturale e riqualificazione energetica della scuola per l'infanzia e primaria di Torgnon CUP D78I21000050005.

Decreto del Sindaco in qualità di commissario per gli interventi di edilizia scolastica n. 6 del 29 giugno 2021 – Affidamento realizzazione delle opere di adeguamento strutturale della scuola per l'infanzia e primaria nel comune di Torgnon D78I21000050005, alla ditta Edil Houses srl con sede a Paternò CT con un ribasso del 18,75% (importo lavori iva compresa di €. 481.449,79).

Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 08 marzo 2022 – Cessazione esercizio dei poteri di commissario da parte del Sindaco (Art. 7ter Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito in Legge 6 giugno 2020, n. 41 "Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", modificato dall'art. 1, commi 812 e 813, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Presa d'atto dei poteri di commissario attribuiti al Sindaco ed individuazione della struttura a supporto del commissario. – CESSAZIONE ESERCIZIO POTERI).

Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 06 giugno 2023 - Espressione nulla osta all'approvazione e pagamento del SAL 1 lavori di efficientamento energetico edificio scolastico di Mongnod CUP D78I21000050005, senza le modifiche alle lavorazioni previste nel progetto approvato (note prot. com. n. 2981, 2922, 2822/2023 - ±41150 su imp. 1457-160/2023) - importo €. 54.120,00 iva 10% inclusa. (In tale occasione emersero lavorazioni non previste nel progetto approvato, per cui si stabilì di dare corso a pagamento solo di quanto originariamente previsto €. 54.120,00 lordo iva 10% - seguì quindi in data 26.07.2023 il pagamento del SAL 1bis relativo al riconoscimento dell'aumento dei prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 per la componente effettuata del SAL 1, seguì sempre in data 26.07.2023 il pagamento del SAL 2 relativo a lavorazioni controllate e risultate effettuate e poi ancora in data 26.07.2023 il pagamento del SAL 2bis relativo al riconoscimento dell'aumento dei prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 riferito al SAL 2);

Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 01 agosto 2023 - Approvazione modifica/variante ai lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Mongnod CUP D78I21000050005 (maggior spesa pres. tot. €. 23.827,11) – con tale atto si approvarono le lavorazioni emerse dall'esame del SAL 1 e non comprese nel progetto inizialmente approvato.

*Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 29 novembre 2023 – **1)** autorizzazione alla proroga contrattuale giorni lavorativi cantiere CUP D78I21000050005 opere di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica della scuola per l'infanzia e primaria, come da nota prot. com. n. 6245/2023 e documentazione allegata alla presente; **2)** Espressione nulla osta all'approvazione e pagamento SAL 3 cantiere CUP D78I21000050005 opere di adeguamento*

sismico e di riqualificazione energetica della scuola per l'infanzia e primaria, come da nota prot. com. n. 6334/2023 e documentazione allegata alla presente (spesa pres. tot. €. 57.090,00 – imp. 157/2023); ***3)*** *Espressione del nulla osta all'approvazione e pagamento SAL 03bis cantiere CUP D78I21000050005 opere di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica della scuola per l'infanzia e primaria, come da nota prot. com. n. 6335/2023 e documentazione allegata alla presente (spesa pres. tot. €. 24.090,00 – imp. 157/2023);*

Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05 marzo 2024 - Approvazione seconda modifica contrattuale / variante ai lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Mongnod CUP D78I21000050005 (ex art. 106, comma 1, lett. c, D.Lgs. 50/2016) - importo €. 2.697,76 con iva 10% - con tale atto si sono approvate modificazioni significative al progetto inizialmente approvato tra le altre cose eliminando tutta la parte relativa al posizionamento di nuovi infissi;

Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 23luglio 2024 - Espressione nulla osta all'approvazione e pagamento del SAL 04 e SAL 04bis lavori di efficientamento energetico edificio scolastico di Mongnod CUP D78I21000050005 (note prot. com. n. 3800 e 3818/2024 su imp. 103/2024 e 104/2024) - importo €. 50.050,00 ed €.5.554,85+12.925,15 iva 10% inclusa;

RILEVATE le seguenti tracce documentali presenti nel protocollo del Comune relative a comunicazioni tra Amministrazione Regionale e Comune di Torgnon:

- *traccia di spedizione di una mail da parte dell'ufficio tecnico comunale a ass-istruzione@regione.vda.it ad oggetto "integrazioni progetto scuola" per cui non vi è al protocollo del Comune copia del file, ma esclusivamente il n. di registrazione al protocollo da parte dell'ufficio tecnico comunale, e cioè il n. 3501 del 24.06.2021 ed una presunta copia cartacea con quadro economico relativo a lavorazioni mai formalmente approvate da nessun organo comunale;*
- *copia non protocollata presso il Comune di Torgnon della risposta dell'ufficio regionale (datata 29.06.2021 ore 16:09) che aveva ricevuto la nota prot. 3501/2022 (copia ottenuta direttamente dalla Regione) con cui veniva segnalato che* ***in primo luogo*** *il quadro economico allegato alla nota in data 24.06.2021 differiva dal quadro del progetto definitivo – esecutivo approvato dal Comune con decreto del commissario n. 4 del 7 giugno 2021 (ricevuto e protocollato dal comune al n. 2969 del 07.06.2021) nelle seguenti parti: il progetto approvato dal comune prevedeva opere a misura e opere a corpo, mentre quello trasmesso alla regione con nota 3501/2021 prevedeva solo opere a misura, nel progetto approvato vi erano opere di difficile valutazione per euro 38.594,82 mentre in quello di cui alla nota 3501/2021 esse ammontavano solo a euro 31.747,57, gli imprevisti con IVA nel progetto approvato ammontavano a euro 29.150,00 mentre nella nota 3501/2021 ammontavano a euro 31.800,00 e infine le spese tecniche nel progetto approvato (con decreto commissariale n. 4/2021) ammontavano a euro o (zero) mentre nella nota prot. 3501/2021 ammontavano a euro 107.848,00;* ***in secondo luogo*** *la regione segnalava che nel decreto MIUR 87/2019 l'importo dell'intervento in oggetto (totale quadro economico) era di euro 914.760,00 di cui a carico dello Stato euro 682.802,47. A questo proposito si sottolinea che l'intervento venne inizialmente formalizzato con scheda ex art. 10 D.L. 104/2013 prot. del comune n. 3378/2018 (trasmissione progetto di fattibilità) di cui non esiste al protocollo del comune il file originale; inoltre a seguito dell'invio della scheda/domanda in data 12.07.2018 la regione rispondeva con nota ad oggetto" Richiesta integrazione domanda di finanziamento. Piano nazionale triennale 2018/2020 di edilizia scolastica finanziato ai sensi del DL 104/2013 (mutui BEI) - Comune di Torgnon"*

protocollata dal Comune al n. 3564 del 12.07.2018 in cui venivano segnalate parecchie incongruenze e parti errate. A seguito di ciò il Comune trasmise con nota prot. 3624 del17.07.2018 l'impegno del Comune al cofinanziamento pari al 10% (di cui non esiste al protocollo del comune il file originale né atto amministrativo che autorizzava il Sindaco alla sottoscrizione dell'impegno) e con nota prot. 3638 del18.07.2018 (di cui non esiste al protocollo del comune il file originale) la scheda (domanda) di finanziamento con alcune delle correzioni richieste dalla Regione. Quindi con nota prot.4329 del 24.08.2018 il Sindaco trasmetteva al Gestore dei Servizi Energetici la richiesta di annullamento degli incentivi ex art. 6, comma 4, lett. A, del D.M. 16/02/2016 inerente le opere di riqualificazione energetica della scuola elementare di Torgnon (a suo tempo inviata con prot. GSEWEB/P20180192165 del 02.07.2018), modificando di fatto il quadro economico delle opere previste per l'edificio scolastico. Tornando alla lettera della Regione in risposta al prot. 3501/2021 del Comune, ***al terzo punto****, la Regione sottolineava che nel capitolato speciale d'appalto A8 del progetto definitivo-esecutivo, approvato con decreto commissariale 4/2021, la quota delle economie di difficile valutazione pari a euro 38.594,82 era indicata correttamente come soggetta a ribasso a differenza di quanto indicato nella Relazione tecnica A1. Poi* ***in quarto luogo****, la Regione sottolineava che nel progetto approvato con decreto commissariale n. 4/2021, e precisamente nelle tavole A1 e A8, gli oneri di discarica erano evidenziati come non soggetti a ribasso mentre secondo le indicazioni della task-force ministeriale essi devono essere soggetti a ribasso. Infine* ***al quinto punto****, la Regione rimarcava che nel capitolato speciale di appaltoA8 non si evinceva l'incidenza della manodopera da cui ricavare il costo della manodopera soggetto a ribasso dato che deve essere inserito sulla piattaforma GIES. La Regione quindi concludeva che al fine del rilascio dell'autorizzazione ella restava in attesa di ricevere documenti coerenti. Tali documenti coerenti non sono mai stati inviati alla Regione e quindi l'autorizzazione NON è mai stata rilasciata, ma sono stati appaltati, con decreto 6 del 29.06.2021(prot. 3535 ore 11:51) e dal commissario, i lavori di cui al progetto definitivo – esecutivo approvato dal Comune con decreto del commissario n. 4 del 7 giugno 2021 NON APPROVATO dagli uffici regionali, lavori che poi si sarebbero voluti modificare come da nota comunale prot. 3501 del 25.06.2021;*

VISTI i quadri economici del progetto inviato alla Regione in data 04.12.2018 (allegato 1), del progetto trasmesso in data 07.06.2021 (allegato 2), del progetto trasmesso in data 24.06.2021 (allegato 3) e del progetto post-gara del 29.06.2021 (allegato 4);

VISTA la documentazione di cui sopra e con la rispettiva narrativa;

RITENUTO di procedere alla ricognizione degli atti come sopra esplicitati al fine dell'illustrazione di quanto avvenuto all'Amministrazione Regionale ed all'allineamento della documentazione prodotta a quanto realizzato e cioè, nonostante la denominazione del progetto ed a seguito delle modifiche apportate alla progettazione inizialmente presentata all'Amministrazione regionale, una serie di lavorazioni finalizzate soprattutto alla mitigazione del rischio sismico dell'edificio scolastico;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 59 della L.R. n. 45/1995 così come modificata dalla L.R. n. 17/1996: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il

presente atto può spettare alla Giunta Comunale. Relativamente alla presente proposta di deliberazione, pur rilevando che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio rende difficile il buon funzionamento degli uffici, si esprime **PARERE FAVOREVOLE;**

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI APPROVARE** gli allegati 1, 2, 3 e 4 contenenti i quadri economici;

3. **DI PRENDERE ATTO** dell'attuale stato di attuazione in premessa descritto dei "Lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Mongnod" CUP D78I21000500005 che consistono, nonostante la denominazione del progetto ed a seguito delle modifiche apportate alla progettazione inizialmente presentata all'Amministrazione regionale, in una serie di lavorazioni finalizzate soprattutto alla mitigazione del rischio sismico dell'edificio scolastico;

4. **DI AGGIORNARE** i contenuti della documentazione presentata alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, dal momento che non era stata ancora ottenuta l'autorizzazione dell'Amministrazione Regionale finanziatrice, la quale si era esclusivamente espressa su di un progetto che non venne poi approvato, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

ALLEGATO 1 - A1 - QUADRO TECNICO ECONOMICO DI FATTIBILITA' - DATA TASMISSIONE 04/12/2018

Voce	Descrizione	Importo Voce	Di cui Importo finanziamento MIUR	Di cui Importo cofinanziamento	Di cui importo finanziamento GSE
A	Importo totale lavori				
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	451.548,40 €			
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	196.856,06 €			
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	71.595,54 €			
	TOTALE LAVORI	720.000,00 €			
B	Somme a disposizione dell'amministrazione				
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €			
B.2	Spese Tecniche	0,00 €			
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €			
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €			
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	39.600,00 €			
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	0,00 €			
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	0,00 €			
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	0,00 €			
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	65.542,24 €			
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	0,00 €			
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	0,00 €			
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	0,00 €			
B.2.11	Fondo per accordo bonario	0,00 €			
	Totale spese tecniche				
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	0,00 €			
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	0,00 €			
B.5	Spese per pubblicità + IVA	0,00 €			
B.6	IVA sui lavori	72.000,00 €			
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	17.617,76 €			
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	0,00 €			
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	0,00 €			
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	0,00 €			
B.11	Spese organizzative e gestionali	0,00 €			
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	194.760,00 €			
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	914.760,00 €	682.802,47 €	83.160,00 €	148.797,53 €

			74,6427992041628%	0,090909091	0,162662917

ALLEGATO 2 -QTE PRE GARA B1 - TRASMESSO 07-06-2021

Voce	Descrizione	Importo Voce	Di cui Importo finanziamento MIUR	Di cui Importo cofinanziamento
A	Importo totale lavori			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	406.735,99 €		
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	85.628,63 €		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	37.635,38 €		
	TOTALE LAVORI	530.000,00 €		
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €		
B.2	Spese Tecniche	0,00 €		
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €		
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €		
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	29.150,00 €		
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	0,00 €		
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	0,00 €		
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	0,00 €		
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	0,00 €		
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	0,00 €		
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	0,00 €		
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	0,00 €		
B.2.11	Fondo per accordo bonario	0,00 €		
	Totale spese tecniche			
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	0,00 €		
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	0,00 €		
B.5	Spese per pubblicità + IVA	0,00 €		
B.6	IVA sui lavori	53.000,00 €		
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	0,00 €		
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	0,00 €		
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	0,00 €		
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	0,00 €		
B.11	Spese organizzative e gestionali	0,00 €		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	82.150,00 €		
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	612.150,00 €	456.925,90 €	155.224,10 €
			74,6427992041628%	25,3572007958372%

N.B NON RIPORTATE LE SPESE TECNICHE. IL QUADRO B1 VIENE SOSTITUITO DA C1

ALLEGATO 3 - C1 - QTE PRE GARA C1 TRASMESSO IN SOSTITUZIONE DEL QUADRO B1 IN DATA 24-06-2021

Voce	Descrizione	Importo Voce	Di cui Importo finanziamento MIUR	Di cui Importo cofinanziamento
A	Importo totale lavori			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	406.735,99 €		
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	85.628,63 €		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	37.635,38 €		
	TOTALE LAVORI	530.000,00 €		
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €		
B.2	Spese Tecniche	0,00 €		
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €		
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €		
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	31.800,00 €		
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	0,00 €		
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	0,00 €		
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	0,00 €		
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	85.000,00 €		
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	0,00 €		
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	0,00 €		
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	0,00 €		
B.2.11	Fondo per accordo bonario	0,00 €		
	Totale spese tecniche			
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	0,00 €		
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	0,00 €		
B.5	Spese per pubblicità + IVA	0,00 €		
B.6	IVA sui lavori	53.000,00 €		
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	22.848,00 €		
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	0,00 €		
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	0,00 €		
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	0,00 €		
B.11	Spese organizzative e gestionali	0,00 €		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	192.648,00 €		
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	722.648,00 €	539.404,70 €	183.243,30 €
			74,6427992041628%	25,357200795837%

ALLEGATO 4 - QTE POST GARA D1 - 29-06-2021

Voce	Descrizione	Importo Voce	Di cui Importo finanziamento MIUR	Di cui Importo cofinanziamento
A	Importo totale lavori			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	330.472,99 €		
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	69.573,26 €		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	37.635,38 €		
	TOTALE LAVORI	437.681,63 €		
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €		
B.2	Spese Tecniche	0,00 €		
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €		
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €		
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	31.800,00 €		
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	0,00 €		
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	0,00 €		
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	0,00 €		
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	85.000,00 €		
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	0,00 €		
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	0,00 €		
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	0,00 €		
B.2.11	Fondo per accordo bonario	0,00 €		
	Totale spese tecniche			
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	0,00 €		
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	0,00 €		
B.5	Spese per pubblicità + IVA	0,00 €		
B.6	IVA sui lavori	43.768,16 €		
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	22.848,00 €		
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	0,00 €		
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	0,00 €		
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	0,00 €		
B.11	Spese organizzative e gestionali	0,00 €		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	183.416,16 €		
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	621.097,79 €	463.604,78 €	157.493,01 €
			74,6427992041628%	25,357200795837%

Il Sindaco
f.to Lorena ENGAZ

Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Le presenti deliberazione e determinazione, esecutive fin dal primo giorno di pubblicazione, vengono pubblicate all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20.08.2024.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz

Pubblicato dal 20.08.2024 al 04.09.2024.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)