REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Comune di Torgnon
Commune de Torgnon

Determinazione nr. 21 del 14/08/2013

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITÁ VARIE DEL COMUNE DI TORGNON –**APPROVAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA E SUPLETTIVA E APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI.**

L'anno duemilatredici addì otto del mese di agosto, alle ore 11h00, nel proprio ufficio il sottoscritto arch. Elena DUROUX :

RICHIAMATO:

- la l.r. n. 54/1998 (sistema autonomie locali in VdA);
- la legge regionale in materia di lavori pubblici n. 12/1996 ed il codice e il regolamento degli appalti;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO:

- il bilancio di previsione 2012-2014, approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 07.03.2012;
- la deliberazione della G.C. n. 15 del 09.03.2012, con la quale è stata affidata la gestione del bilancio di previsione ai vari Responsabili di spesa e si approvava il piano dei centri di costo e dei fattori produttivi;

RICHIAMATO:

- la det. UTC n. 22/13 di aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- il contratto stipulato in data 20.07.2012 e registrato all'ufficio del registro di Chatillon il 26.07.2012 al nr. 98 serie 1;

VISTO il verbale di consegna lavori del 25.07.2012;

RICHIAMATA la determinazione del tecnico n. 34 del 02/11/2012 di approvazione del I° SAL dei lavori di cui sopra;

RICHIAMATA la determinazione del tecnico n. 2 del 18.02.2013 di approvazione del II° SAL dei lavori di cui sopra;

VISTO che è risultato necessario redigere una perizia a causa di alcune esigenze emerse da parte dell'amministrazione comunale e in parte da alcuni imprevisti;

RICHIAMATA la perizia predisposta dal Direttore dei lavori Ing. Camillo Dujany datata 06.08.2013, pervenuta al ns. prot. 2993/2013 ammontante ad € 9.885,49 (iva esclusa);

VISTI i nuovi prezzi (allegato A) di cui al verbale di sottomissione;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile e legittimità

DETERMINA

1. di approvare la perizia suppletiva presentata dal direttore dei lavori Ing. Camillo Dujany in data 09.08.2013 prot. 2993 relativa ai lavori di realizzazione nuovi tratti acquedotto comunale in localitá varie del comune di Torgnon per un importo pari ad € 10.874,039 (al netto del ribasso e con IVA compresa al 10%);

2. di approvare il verbale nuovi prezzi (allegato A);

3. Di imputare la spesa di € 10.874,04 alla UEB 20401 dove esiste un residuo per la copertura della spesa sul bilancio 2013-2014-2015;

4. di trasmettere la presente determinazione al Direttore dei lavori ed all'impresa esecutrice dei lavori.

ED

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 14/08/2013 al 29/08/2013 , ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Torgnon, lì

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre GLAREY

PARERI

In ordine alla legittimità
(LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

In ordine alla regolarità contabile

In ordine alla regolarità tecnica
(combinato LR 45/'95 e art. 46 LR 54/98)

Torgnon, lì 09/08/2013

Il Segretario Comunale
Dott. **Alexandre GLAREY**