



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Comune di Torgnon

Commune de Torgnon

Determinazione nr. 9 del 30/04/2014

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: TORGNON CENTRE - INCARICO PROGETTAZIONE – rettifica termini

L'anno duemilaquattordici, addì trenta, del mese di aprile, alle ore 09.00, nel proprio ufficio il sottoscritto responsabile dell'ufficio tecnico Alexandre Glarey :

RICHIAMATO:

- la l. r. n. 54/1998 (Sistema Autonomie locali in VdA);
- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- la l.r. n. 12/1996 e S.M.I. in materia di lavori pubblici;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il combinato disposto del Codice e regolamento degli appalti e il vigente regolamento comunale in materia di affidi;

DATO ATTO del bilancio di previsione 2014-2016, approvato con Deliberazione di C.C. n. 22/2014;

RICHIAMATO, inoltre:

- La deliberazione G.C. n. 110/2013 e la det. UTC n. 42/13 con cui si avvia l'intervento, affidando la relativa progettazione preliminare;
- La deliberazione G.C. n. 32/14 Torgnon Centre – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE;
- La det. UTC n. 6 TORGNON CENTRE - INCARICO PROGETTAZIONE;

SENTITA la Giunta e ritenuto, a seguito di sopralluoghi e incontri, opportuno modificare il termine di consegna del progetto definitivo;

RITENUTO opportuno, in ragione della tipologia e del valore dell'incarico, procedere mediante affido in economia, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi e tenuto conto del sistema CONSIP/ MEPA;

VISTO il preventivo Ns. prot n. 1248/14 e ritenuto lo stesso congruo;

EVIDENZIATO che l'importo complessivo imponibile dell'affido – calcolato ai sensi del DM 143/13 – risulta inferiore ai limiti di legge previsti per l'affido diretto;

DATO ATTO del visto di legittimità e regolarità tecnica;

DETERMINA

1. Di modificare i termini di consegna come segue:

- Progettazione definitiva entro il 30/06/14;
- 31/05/14: progetto esecutivo (precedentemente e in tempo utile, per l'approvazione da parte del consiglio, dovrà essere consegnato il progetto definitivo; da valutare con il RUP e l'Amministrazione la possibilità di un unico livello di progettazione definitivo/esecutivo) per lo stralcio relativo all'area da adibire a parco giochi per consentirne l'appalto entro il mese di giugno;

AG

Il Responsabile dell'UTC
Dott. Alexandre Glarey

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 30/04/2014 al 14/05/2014 , ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Torgnon, lì

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre GLAREY

PARERI

In ordine alla legittimità
(LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

In ordine alla regolarità contabile

In ordine alla regolarità tecnica
(combinato LR 45/'95 e art. 46 LR 54/98)

Il Responsabile dell'UTC
dott. Alexandre GLAREY

Torgnon, lì 30/04/2014

Il Segretario Comunale
Dott. **Alexandre GLAREY**