



---

# AREA TECNICA

## DETERMINA

n. 76/2023  
prot. n. 4372 del 07/08/2023

**OGGETTO:** Approvazione modifica/Variante 01 lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica della scuola per l'infanzia e primaria di Torgnon

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.**  
**(segretario comunale)**

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07.03.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 ultimo approvato;*

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTA** la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

***VISTA** la Variante 01 dei lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica della scuola per l'infanzia e primaria di Torgnon, prot. 4015 del 20.07.2023;*

***VISTA** la delibera di Giunta n. 48 del 01.08.2023 recante ad oggetto "Approvazione modifica/variante ai lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Mongnod CUP D78I21000050005";*

**DATO ATTO** che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 07/08/2023.



meramente discrezionali;

**VISTI** i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

*VISTA la necessità di Finanziare la modifica Variante 01 dei lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica della scuola per l'infanzia e primaria di Torgnon*

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

### **DETERMINA**

**DI PROCEDERE** al Finanziamento della Variante 01 dei lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica della scuola per l'infanzia e primaria di Torgnon come da allegata scheda.

Il segretario comunale  
dr. Roberto Artaz



# COMUNE DI TORGNON

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: **TECNICO** Richiedente: **TECNICO**

**DESCRIZIONE: VARIANTE 01 – Opere di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica della scuola per l'infanzia e primaria di Torgnon.**

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta - Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare VARIANTE 01 Protocollo n. **4015** del **20/07/2023**

Codice CIG: 8782775F32

non necessario | |

Codice CUP: D78I21000050005 non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **EDIL HOUSE s.r.l.**

DURC PREVENTIVO |X| Regolare | | Non regolare eventuali note: non necessario

TRACCIABILITA' | | Presente | | da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) | | Regolari | | non regolari specificare: \_\_\_\_\_

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: UEB 20101 ART 65

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
23.827.11	<u>04</u>	<u>02</u>	<u>2</u>	<u>2 2 2</u>	<u>U.202.01.09.003</u>	<u>EDIL HOUSE</u>	<u>387</u>

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	__ __	__ __	__	__ __ __	U.____.____.____.____.____
	__ __	__ __	__	__ __ __	U.____.____.____.____.____

|\_| compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

|\_| (vincolo fondi)