**SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO PER OPERA PUBBLICA
(ART. 9, L.R. 20 GIUGNO 1996, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)**

QUADRO 4.2

PROGRAMMA N. 5	Denominazione PRMM 5 - INVESTIMENTI
Descrizione dell'opera: Opere di rifunz.e riqual.ambien. del capoluogo frazione Mongnod	
Dati fisici: E' prevista una rete di raccolta delle acque bianche , la predisposizione di cavidotti per successivo interrimento cavi, n° 16 punti nuovi di illuminazione, n° 5 fontanili oggetto di sistemazione.	
Finalità dell'intervento: Migliorare la vivibilità della frazione, rivedendo in particolare la viabilità interna con l'adeguamento delle pavimentazioni, predisposizione interrimento cavi elettrici e telefonici, regimazione delle acque meteoriche ed analisi dettagli architettonici.	
<p align="center">SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</p> <p>Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti: Coerente.</p> <p>Valutazione di impatto ambientale: Non necessaria.</p> <p>Approvazione progetto/concessione edilizia: Ottenuta con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 6/04/2010</p> <p>Disponibilità aree: L'intervento insiste su aree comunali.</p> <p>Autorizzazioni e pareri (specificare): Ottenuto autorizzazioni per interferenze strade regionali, Deval e Telecom.</p>	<p align="center">PIANO DI REALIZZAZIONE</p> <p>Stima dei tempi di realizzazione: - preliminare Appr.delib.C.C. n°22 del 16/10/08 - definitiva appr. delib. G.M. 29 del 6/04/2010 - esecutiva Appr. delib. G.M. 114 del 8/10/2010</p> <p>acquisizioni di immobili</p> <p>gara d'appalto febbraio 2011</p> <p>consegna lavori 3 maggio 2011</p> <p>tempo contrattuale di esecuzione 400 gg.</p> <p>termini di ultimazione lavori * aprile 2013</p> <p>altro collaudo ottobre 2013</p>
(1) Indicare il tempo realisticamente stimabile per i lavori.	

(segue)

**SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO PER OPERA PUBBLICA
(ART. 9, L.R. 20 GIUGNO 1996, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)**

QUADRO 4.2

PIANO DI FINANZIAMENTO		Spese		Descrizioni delle fasi		Anno	Importo
Costo dell'opera:				Progettazione e Lavori		Anni precedenti	1.570.164
progettazione	- preliminare		18.414	Lavori e direzione lavori		1°	99.304
	- definitiva		34.789			2°	0
	- esecutiva		28.013			3°	0
acquisizioni immobili			0			Anni successivi	0
lavori			1.240.800			TOTALE	1.669.468
direzioni lavori			270.720				
altro			76.732				
TOTALE			1.669.468				

RISORSE

Anno	Entrate derivanti da alienazioni	Trasferimenti di capitali dalla Regione con vincolo di destinazione	F.O.S.P.I.	Trasferimenti di capitali dalle Comunità Montane	Trasferimenti di capitali da altri Comuni	Trasferimenti di capitali da altri	Avanzo di amministrazione	Ricorso al credito	Avanzo di parte corrente	TOTALE
1	0	0	0	0	0	0	0	0	99.304	99.304
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	99.304	99.304

**SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO PER OPERA PUBBLICA
(ART. 9, L.R. 20 GIUGNO 1996, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)**

QUADRO 4.2

PROGRAMMA N. 5	Denominazione PRMM 5 - INVESTIMENTI
Descrizione dell'opera: Ammodernamento e sistemazione cimitero comunale	
Dati fisici: Verranno realizzati circa 70 loculi, 130 ossari, 3 punti luce a parete, 2 plafoniere e 3 lampioni.	
Finalità dell'intervento: Aumentare il n° dei loculi e degli ossari. Revisionare punti luce, regimazione acque e recinzioni. L'obiettivo è soddisfare le esigenze future del Comune, calcolate sulla base dell'andamento demografico ed adeguare la struttura alla normativa.	
<p align="center">SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</p> <p>Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti: coerente</p> <p>Valutazione di impatto ambientale: Non necessaria</p> <p>Approvazione progetto/concessione edilizia: Ottenuta con delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 29/10/2012</p> <p>Disponibilità aree: Già acquisita</p> <p>Autorizzazioni e pareri (specificare): Commissione tecnica per cimiteri (comprensivo del parere USL) : acquisita; Art. 35 LR 11/98 (fascia F2 frane): Richiesto</p>	<p align="center">PIANO DI REALIZZAZIONE</p> <p>Stima dei tempi di realizzazione: - preliminare Approvato con delibera del C.C. n° 79 del 28/10/2010 - definitiva Approvato con delibera del C.C. n° 32 del 29/10/2012 - esecutiva Approvato con delibera della G.M. n° 2 del 11/01/2013</p> <p>acquisizioni di immobili già acquisiti</p> <p>gara d'appalto marzo 2014</p> <p>consegna lavori giugno 2014</p> <p>tempo contrattuale di esecuzione 200 giorni</p> <p>termini di ultimazione lavori * aprile 2015</p> <p>altro</p>
(1) Indicare il tempo realisticamente stimabile per i lavori.	

(segue)

**SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO PER OPERA PUBBLICA
(ART. 9, L.R. 20 GIUGNO 1996, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)**

QUADRO 4.2

PIANO DI FINANZIAMENTO		Spese	Descrizioni delle fasi	Anno	Importo
Costo dell'opera:			Progettazione	Anni precedenti	78.818
	- preliminare	13.926			
progettazione	- definitiva	24.740	Progettazione, lavori e direzione lavori	1°	25.000
	- esecutiva	19.888			
acquisizioni immobili		0	Direzione lavori e lavori	2°	149.673
lavori		356.345			
direzioni lavori		43.062	Direzione lavori e lavori	3°	139.533
altro		37.043			
	TOTALE	496.004	Direzione lavori e lavori	Anni successivi	102.181
				TOTALE	496.003

RISORSE										
Anno	Entrate derivanti da alienazioni	Trasferimenti di capitali dalla Regione con vincolo di destinazione	FO.S.P.I.	Trasferimenti di capitali dalle Comunità Montane	Trasferimenti di capitali da altri Comuni	Trasferimenti di capitali da altri	Avanzo di amministrazione	Ricorso al credito	Avanzo di parte corrente	TOTALE
1	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
2	0	0	124.174	0	0	0	0	0	25.500	149.674
3	0	0	129.648	0	0	0	0	0	9.885	139.533
TOT	0	0	253.822	0	0	0	0	0	60.385	314.207

Spese di gestione indotte dall'investimento						
Descrizione	Importo a regime	Incidenza nel triennio			Programmi/i di riferimento n.	
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
	0	0	0	0		
		0	0	0		
TOTALE	0	0	0	0		